

СОГЛАСОВАН

Первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа
по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения,
куратор муниципальной составляющей



С.В. Харитонов
« » 20 г.

УТВЕРЖДЁН

Муниципальным проектным комитетом
Усть-Катавского городского округа
(протокол от 20 августа 2019 г.
в редакции протокола от « 27 » 01 20 23 г.)

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(«Цифровая культура») (Усть-Катавский городской округ)»

1. Основные положения

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Наименование муниципального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Культурная среда | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | С.В. Харитонов – первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения | | |
| Руководитель муниципального проекта | И.В. Зуева – начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Е.Ю. Волкова – заместитель начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа | | |
| Связь с государственными программами Челябинской области и муниципальными программами Усть-Катавского городского округа | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры в РФ» Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» Муниципальная программа «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе» | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 1 виртуального концертного зала | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i> | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|------------|--|------------------------------------|
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | |
| 1.1. | Создан виртуальный концертный зал на базе городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева для трансляции знаковых культурных мероприятий. Нарастающий итог | 31.12.2024 | За счет средств федерального бюджета на территории Усть-Катавского городского округа до 2024 года будет создан 1 виртуальный концертный зал. | Приобретение товаров, работ, услуг |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|------------|--|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Создание виртуальных концертных залов | | | | | | | |
| 1.1 | Результат проекта: создан 1 виртуальный концертный зал, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700,00 | 5 700,0 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 5 700,00 | 5 700,0 |
| 1.1.2 | Бюджет Челябинской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700,00 | 5 700,0 |
| | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 5 700,00 | 5 700,0 |
| | Бюджет Челябинской области | - | - | - | - | - | - | - |
| | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Руководитель муниципального проекта | И.В. Зуева | Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа | С.В. Харитонов – первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения | 20 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Е.Ю. Волкова | Заместитель начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа | И.В. Зуева Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа | 20 |
| 3 | Участник муниципального проекта по мероприятию «Создание виртуального концертного зала». Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области на получение субсидии по мероприятию «Создание виртуального концертного зала». Обеспечение создания виртуального концертного зала на базе городского Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта. | П.В. Паскевич | Директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система» | И.В. Зуева Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа | 80 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---|--|----|
| 4 | Участник муниципального проекта. Размещение аукционной документации, разъяснений и протоколов в ЕИС «Закупки». | А.С. Русакова | Начальник отдела размещения муниципального заказа администрации Усть-Катавского городского округа | Я.В. Гриновский Заместитель главы Усть-Катавского городского округа - начальник управления имущественных и земельных отношений | 10 |
| 5 | Участник муниципального проекта. Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта. | А.В. Зыбцева | Главный бухгалтер Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа | И.В. Зуева Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа | 20 |

Приложение
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая культура»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---|---|------------------|------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| <i>Создание виртуального концертного зала</i> | | | | | | |
| 1. | Результат: Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала | 01.01.2023 | 31.12.2023 | И.В. Зуева | Заявка в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала | Муниципальный проектный офис |
| 1.1.1 | Мероприятие: Подготовка заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Е.Ю. Волкова П.В. Паскевич | Информация о начале конкурсного отбора | Руководитель муниципального проекта |
| 1.1 | Контрольная точка: Направление заявки в Минкультуры Челябинской области для участия в конкурсе на создание виртуального концертного зала | 01.01.2023 | 01.04.2023 | П.В. Паскевич | Заявка Усть-Катавского городского округа на получение субсидии на участие в конкурсе на создание виртуального концертного зала | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.2 | Мероприятие: Заполнение и согласование Соглашения с Министерством культуры Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2024 | 15.05.2024 | А.В. Зыбцева | Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный комитет |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1.2 | Контрольная точка: Заключение Соглашения с Министерством культуры Челябинской области на получение субсидии | 01.01.2024 | 15.05.2025 | А.В. Зыбцева | Соглашение с Министерством культуры Челябинской области в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.3 | Мероприятие: Проведение аукциона/ Определение поставщика (при закупке у единственного поставщика) | 15.05.2024 | 30.06.2024 | П.В. Паскевич | Аукционная документация/ Опросные листы | Муниципальный проектный комитет |
| 1.3 | Контрольная точка: Определение исполнителя/ поставщика | 15.05.2024 | 30.06.2024 | А.С. Русакова/ П.В. Паскевич | Протокол заседания комиссии/ Протокол определения поставщика | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.4 | Мероприятие: Направление муниципального контракта исполнителю/ поставщику | 01.07.2024 | 15.07.2024 | П.В. Паскевич | Проект муниципального контракта в ЕИС/ Проект муниципального контракта | Муниципальный проектный комитет |
| 1.4 | Контрольная точка: Заключение муниципального контракта/ прямых договоров | 01.07.2024 | 15.07.2024 | П.В. Паскевич | Муниципальный контракт в ЕИС/ Муниципальный контракт | Муниципальный проектный комитет |
| 1.1.5 | Мероприятие: Направление отчёта в администрацию Усть-Катавского городского округа с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий | 01.01.2024 | 15.12.2024 | П.В. Паскевич | Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий | Муниципальный проектный комитет |
| 1.5 | Контрольная точка: Создание 1 виртуального концертного зала на базе городского Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева | 01.12.2024 | 15.12.2043 | П.В. Паскевич | Отчет с предоставлением пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий | Муниципальный проектный комитет |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 1.1.6 | Мероприятие: Направление годового отчета в Минкультуры Челябинской области с приложением полного пакета документов, подтверждающих выполнение мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Зыбцева | Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный комитет |
| 1.6 | Контрольная точка: Создание 1 виртуального концертного зала | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.В. Зыбцева | Годовой отчет в системе «Электронный бюджет» | Муниципальный проектный комитет |