
Строим жилой дом на территории МО 

Назначение объекта Для проживания граждан 

Этажность Более 3-х этажей 

Источник 

финансирования 

Собственные и (или) заемные средства застройщика 

Дополнительная 

информация 

Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов 

культурного наследия  и охранных зон объектов трубопроводного транспорта 

Инженерные сети Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям 

водоснабжения и водоотведения 

Земельный участок Находится в собственности или аренде у застройщика 

 

Стадия предварительной подготовки 

№ Процедура Ответственный за 

проведение 

процедуры 

Срок 

проведения* 

Результат 

1 
Получение градостроительного плана 

земельного участка  
Администрация МО 

не более 14 

рабочих дней 
Градостроительный план земельного участка 

2 

Выдача технических условий подключения и 

заключение договоров о подключении к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

«Ресурсоснабжающая 

организация» 

 16 

календарных 

дней                          

(не более 30 

календарных 

дней) 

Получение технические условия подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения  и 

договора о технологическом присоединении к 

данным сетям 

2.1 Получение технических условий подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения 
«Ресурсоснабжающая 

организация» 

не более 7 

рабочих дней  

 

Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

- теплоснабжение Технические условия подключения к сетям 



 

 

(возможно 

параллельное 

выполнение 

процедур) 

теплоснабжения 

- централизованная система холодного 

водоснабжения 

Технические условия подключения к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

- централизованная система горячего 

водоснабжения 

Технические условия подключения к 

централизованной системе горячего водоснабжения 

- централизованная система водоотведения 
Технические условия подключения к 

централизованным системам водоотведения 

- газораспределение 
Технические условия на подключение к сети 

газораспределения 

2.2 Заключение договоров о подключении к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

«Ресурсоснабжающая 

организация» 

 

                  

(возможно 

параллельное 

выполнение 

процедур) 

Договор о технологическом присоединении к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

- электрические сети 
Договор о технологическом присоединении к 

электрическим сетям 

- теплоснабжение Договор о подключении к системе теплоснабжения 

- централизованная система холодного 

водоснабжения 

Договор о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения 

- централизованная система горячего 

водоснабжения 

Договор о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения 

- централизованная система водоотведения 
Договор о подключении к централизованным 

системам водоотведения 

- газораспределение Договор о подключении к сети газораспределения 

 

Стадия проектирования 

№ Процедура Ответственный за проведение 

процедуры 

Срок 

проведения* 

Результат 

1 
Разработка задания на выполнение проектно-

изыскательских работ 
Проектная организация 

Определяется 

гражданско-

правовым 

договором 

Проектно-сметная документация 
2 

Разработка сметы на выполнение проектно-

изыскательских работ 
Проектная организация 

3 
Предоставление результатов инженерных 

изысканий 
Проектная организация 

4 Подготовка проекта Проектная организация 

 

 



 

Стадия подготовки к строительству 

№ Процедура (в том числе процедуры, 

связанные с особенностями 

осуществления градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального образования) 

Ответственный за проведение 

процедуры 

Срок 

проведения* 

Результат 

1 

Получение заключения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий  

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской 

области»  

либо организация, аккредитованная 

на осуществление 

негосударственной экспертизы 

не более 30 

календарных дней 

Заключение экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий 

2 Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 

объекта (№130) 

Администрация МО не более 20 

календарных дней 
Решение о  согласовании 

3 Получение разрешения на строительство Администрация МО не более 5 рабочих 

дней 
Разрешение на 

строительство 

4 Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников (№131) 

Администрация МО не более 20 

календарных дней 

Предоставление порубочного 

билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников 

5 Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ (№132) 

Администрация МО не более 20 

календарных дней 

Разрешение на производство 

земляных работ (ордер) 

6 Согласование схемы движения транспорта 

и пешеходов на период проведения работ на 

проезжей части (№133) 

Администрация МО не более 20 

календарных дней 

Согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов 

7 Проведение контрольно-геодезической 

съемки и передача исполнительной 

документации в уполномоченный орган 

государственной власти или местного 

самоуправления (№134) 

Администрация МО не более 20 

календарных дней 

Исполнительная документация 

8 Предоставление заключения о соответствии 

проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений 

(№137) 

Администрация МО не более 20 

календарных дней 

Заключения о соответствии 



9 Согласование проведения работ в 

технических и охранных зонах (№138) 

Администрация МО не более 20 

календарных дней 

Согласование проведения работ 

10 Выдача разрешения на перемещение 

отходов строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунтов (№139) 

Администрация МО не более 20 

календарных дней 

Разрешение на перемещение 
отходов строительства, сноса 

зданий и сооружений, в том числе 

грунтов 

11 
Направление извещения о начале 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

Застройщик или технический 

заказчик 

Направляется 

заблаговременно, 

за 7 рабочих дней 

до начала 

строительства 

Извещение о начале 

строительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства 

12 Рассмотрение извещения о начале 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства и выдача 

программы проверок 

Минстрой Челябинской области 
не более 7 рабочих 

дней 

Программа проверок 

строительства / реконструкции 

объекта 

 

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям 

 

Стадия завершения строительно-монтажных работ 

№ Процедура Ответственный за проведение 

процедуры 

Срок 

проведения* 

Результат 

2 

Направление извещения об окончании 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

Застройщик или технический заказчик 

 

Направляется 

застройщиком 

после фактического 

окончания 

строительства  

Извещение о сроках завершения 

работ, подлежащих проверке, 

при строительстве, 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

2 

Рассмотрение извещения об окончании 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

Минстрой Челябинской области 
не более 7 рабочих 

дней 

Приказ о проведении итоговой 

проверки 

3 

Проведение итоговой проверки 

государственного строительного 

надзора 

Минстрой Челябинской области 
не более 20 

рабочих дней 

Акт итоговой проверки 

государственного строительного 

надзора  

4 
Получение заключения о соответствии 

построенного, реконструированного 
Минстрой Челябинской области 

не более 10 

рабочих дней 

Заключение о соответствии 

построенного, 



объекта капительного строительства 

требованиям технических регламентов 

и проектной документации 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов и проектной 

документации 

 

Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию 

№ Процедура Ответственный за проведение 

процедуры 

Срок 

проведения* 

Результат 

1 
Получение адреса объекта капитального 

строительства 
Администрация МО 

не более 18 

рабочих дней 

Постановление администрации 

МО о присвоении, изменении 

или аннулировании адреса 

объекта адресации 

2 

Получение технических планов на 

здание и наружные инженерные 

коммуникации  

Кадастровый инженер  договорной Технический план здания 

3 

Получение разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию (до 01.03.2018 не 

требуется получения для 

государственной регистрации) 

Администрация МО 
не более 5 рабочих 

дней 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

4 
Постановка на кадастровый учет 

объекта недвижимости 

Федеральная служба государственной 

регистрации кадастра и картографии  

не более 5 рабочих 

дней (7 в случае 

обращения через 

МФЦ)* 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости 

5 

Государственная регистрация права 

собственности на объект недвижимого 

имущества 

Федеральная служба государственной 

регистрации кадастра и картографии  

не более  7 

календарных дней 

(9 в случае 

обращения через 

МФЦ)* 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости 

 

Примечание: 

*- данные будут уточняться 


